Gantt

		Q3 2024			Q4 2024			
	ınio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	enero
Realizar Análisis de Requerimier 6 - 13 jul.		_						
Realizal Alialisis de Requellillel 6 - 13 jul.								
Realizar diagramas para los requ 13 - 27 jul.								
Investigar sobre el lenguaje de r 27 jul 3 ago.								
Escoger Arquitectura del Softw 3 - 7 ago.								
Escribir cuestionario de dudas s 7 - 10 ago.			•					
Creación de la base de datos de 10 - 24 ago.								
Crear Jobs, Store Procedures y 24 - 30 ago.								
Creación del Repositorio y del S 30 ago 21 sep.								
Creación del dominio 21 - 25 sep.								
Creación de manuales de usuari 29 sep 13 oct.								